



## Dodatok č.1

### k Zmluve o dielo č.022723 uzatvorenej dňa 01.12.2023

medzi zmluvnými stranami:

**obchodné meno:** Obec Chropov  
**sidlo:** Chropov 132, 908 64 Chropov  
**IČO:** 00309567  
**IBAN:** SK34 0200 0000 0000 1132 4182  
**Zastúpený:** Renáta Zdražilová, starosta  
(ďalej len „oprávnený“)

a

**obchodné meno:** Tlapnet SK, a. s.  
**sidlo:** Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
**IČO:** 52329160  
**IČ DPH:** SK2121008307  
**DIČ:** 2121008307  
**zapísaná:** v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, Vložka č.: 6935/B  
**bankové spojenie:** Fio banka, a. s.  
**IBAN:** SK9183300000002301630072  
**v zastúpení:** Ing. Jiří Tlapák, MBA -predseda predstavenstva  
**e- mailová adresa:** [ekonom@tlapnet.sk](mailto:ekonom@tlapnet.sk)

(ďalej len „povinný“)  
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## I DOHODNUTÉ ZMENY

**V ČL3 ČAS PLNENIA- celé znenie sa mení a nahrádza sa novým, ktoré znie nasledovne:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo za dodržania nasledovných termínov:

Prevzatie staveniska a začiatok realizácie: 01.12.2023

zhotovenie Diela: do 01.07.2025

3.2. Za dodržanie všetkých termínov týkajúcich sa realizácie Diela nesie vo vzťahu k Objednávateľovi zodpovednosť výlučne Zhotoviteľ.



- 3.3. Zhotoviteľ splní záväzok na zhotovenie, ak Zhotoviteľ vykoná riadne a včas Dielo v najvyššej možnej reálne dosiahnuteľnej kvalite, akú môže Zhotoviteľ dosiahnuť, v súlade so všetkými STN normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú, na základe Cenovej ponuky, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela najneskôr do 01.07.2025 Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy a doteraz prijatých dodatkov nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme zo dňa 01.12.2023 a jej dodatkov a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňa 10.12.2024

Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jeden rovnopis.

Obidve zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve slobodne, vážne a bez tiesne a vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich určitý a zrozumiteľný.

V Chropove dňa 10.12.2024

**Tlapnet SK/a.s.<sup>1</sup>**  
Boženy Němcovej 8, 821 04 Bratislava  
IČO: 52329160 IČ  
DPH: SK2121008307

.....  
Povinný

Obec Chropov  
908 64 Chropov č. 132  
1

.....  
Oprávnený